
ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : SUIVRE L'EFFET DES ACTIONS MISES EN PLACE SUR LES CYANOBACTERIES  

 

LOCALISATION : LAC DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE  : syndicat de l'EDENN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUER LES ACTIONS : 
GESTION DE LA MASSE 
D'EAU 

 

 Fiche Action  
n°1 

 

 
Action  

scientifique 

 Mise en place d'un suivi scientifique des populations de cyanobactéries à l'échelle du lac. 

 Compte-tenu du déplacement des cyanos avec les vents et les courants et de leur distribution 

verticale dans la colonne d'eau, les effets des actions ne pourront pas être jugés par des 

analyses ponctuelles. 

 Nécessaire d'installer un plan de suivi plus complet dans les 12 stations suivies en 2015 et 2016. 

Réalisation de profils verticaux une fois par mois, pour décrire à long terme les variations de 

biomasse à l'échelle du lac. 

CALENDRIER  

 Suivis mensuels (profils verticaux) 

 Sur 5 années pour tenir compte des 

variations de météorologie estivale 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Financement par l'EDENN (volet qualité) 

 8 000 à10 000  €/an 

 Suivi optionnel de la qualité chimique du 

lac (nutriments) : 300 €/campagne 
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OBJECTIF : SUIVRE L'EFFET DES ACTIONS MISES EN PLACE SUR LES CYANOBACTERIES  

 

LOCALISATION : LAC DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE  : syndicat de l'EDENN- CD44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUER LES ACTIONS : 
SUIVIS DES PARAMETRES 
ABIOTIQUES 

 

 Fiche Action  
n°2 

 

 
Action  

scientifique 

CALENDRIER  

 Installation préalable à la mise en place 

des actions 

 Création d'une base de données météo 

locales pérenne 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Financement par l'EDENN (volet qualité) 

 Coût de l'installation 600-1 000 € 

 Coût d'une sonde piézo (GPMS) : 3 000 € 

 

 

 Mise en place d'une station météo à la base nautique pour enregistrer les conditions locales. 

 Cette station devra mesurer les paramètres classiques (température et puviométrie), mais aussi les vitesses 

et direction du vent ainsi que le rayonnement global, facteurs déterminants pour le développement et la 

distribution des cyanobactéries dans la masse d'eau. 

 La station sera également équipée d'une sonde piézo pour mesurer le niveau de la masse d'eau. 

 Son installation à la base nautique facilitera la maintenance, la récupération et le traitement des données. 

Base Nautique 

(logger) 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : DIAGNOSTIQUER L'ETAT DES RESEAUX EU DES HABITATS DENSES  

(risque de contamination bactérienne et  source potentielle de Phosphore en cas de 

vétusté des réseaux) 

LOCALISATION : LES ABORDS AU SUD DU PLAN D'EAU (la Demenure, la Romeraye) 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : commune de JOUE-SUR-ERDRE-COMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF : 
DIAGNOSTIC DES RESEAUX 
EU 

 

 Fiche Action  
n°3 

 

 
Action 

communale 

 Les zones d'habitat dense aux 

abords immédiats de Vioreau (rive 

Sud) sont raccordées au système 

de lagunage naturel (540 EH) de 

Joué-sur-Erdre, localisé hors du BV 

de Vioreau. 

 Un diagnostic de l'état d'usure des 

réseaux d'eaux usées de ces 

hameaux pourrait être réalisé, 

afin de limiter les risques de 

contamination. 

CALENDRIER  

 Intégrer ces secteurs aux abords de 

Vioreau dans l'élaboration ou la révision 

du futur schéma directeur des eaux 

usées de la commune  

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Diagnostic et AMO subventionnés à 

hauteur de 60 %  par l'Agence de l'Eau 

 

 

Lagunes 
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OBJECTIF : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS AUX PERTES DE SOLS ET AUX ACTIONS DE 

LUTTE ANTI-EROSIVES 

 

LOCALISATION : LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU BASSIN VERSANT TOTAL DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : l'EDENN-CA44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE D'EROSION : 
SENSIBILISATION AUX  
PRATIQUES ANTI-EROSIVES 

 

 Fiche Action  
n°4.1 

 

 
Action agricole 

préventive 

 Il s'agira aussi lors de ces réunions d'information de présenter les actions curatives simples 

envisageables et les actions préventives (travail du sol, apports calcaires et organiques) qui visent à 

améliorer la stabilité structurale du sol (qui limite l'érosion) et à préserver/améliorer le potentiel 

agronomique du sol. 

CALENDRIER  

 Action de sensibilisation à entreprendre 

à court terme (2017) 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 2 à 3 réunions d'informations à 

destination des exploitants agricoles du 

bassin versant :    450 €/session 

 Financement par l'EDENN (volet agricole)  

 

 

 Il s'agit de sensibiliser les exploitants 

agricoles au risque de pertes de sols et à 

ses conséquences. 

 A partir des parcelles identifiées à risque 

d'érosion sur le BV de Vioreau (base SIG), 

les phénomènes d'érosion (perte de sols) et 

les modes de transferts jusqu'aux cours 

d'eau pourront être concrètement illustrés. 
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OBJECTIF : LIMITER LE TRANSFERT DE SOL EN PROVENANCE DE LA PARCELLE (EROSION) 

VERS LE FOSSE DE VOIRIE QUI LA BORDE (transfert indirect au cours d'eau)  

 

LOCALISATION : LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU BASSIN VERSANT TOTAL DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : l'EDENN-CA44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION EN BAS DE  
PARCELLE : 
LE BILLON DE TERRE 

 

 Fiche Action  
n°4.2 

 

 
Action agricole 

curative 

 A noter : tout court-circuit avec le fossé doit être évité (entaille, brèche).  

 Action minimum à avoir et à généralise. 

CALENDRIER  

 Action de sensibilisation à entreprendre 

à court terme (2017) 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Perte de surface (à la marge) 

 Pas de coût direct de mise en place : 

l'agriculteur ne charrue pas jusqu'au 

bord de la parcelle, volontairement. 

 sous-traitance : 2 €/ml 

 Financement par l'EDENN (volet agricole)  

 

 

 Pour l'ensemble des parcelles à faible 

pendage, création d'une barrière physique 

douce pour retenir les eaux de 

ruissellement. 

 Ce type de barrière est efficace pour des 

pluies moyennes. 

 Une accumulation d'eau est tout de même 

à tolérer lors des fortes pluies. 

 Dimensions minimales : 20 *30 cm 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : LIMITER LE TRANSFERT DE SOL EN PROVENANCE DE LA PARCELLE (EROSION) 

VERS LE FOSSE DE VOIRIE QUI LA BORDE (transfert indirect au cours d'eau) 

 

LOCALISATION : LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU BASSIN VERSANT TOTAL DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : l'EDENN-CA44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION EN BAS DE  
PARCELLE : 
LE TALUS (PLANTE OU NON) 
 

 

 Fiche Action  
n°4.3 

 

 
Action agricole 

curative 

 Création d'une barrière physique en bas de parcelle pour retenir les eaux de ruissellement. Cette 

barrière peut être un talus, une haie, un talus planté. 

 Ce type de protection entraîne une accumulation d'eau sur la parcelle : un système d'évacuation peut 

être proposé en parallèle. Lors des années les plus humides, une zone potentiellement noyée devra 

être tolérée. 

 Action minimum à avoir et à généralise. CALENDRIER  

 Une phase de sensibilisation au risque 

d'érosion devra être réalisée auprès des 

exploitants agricoles du bassin versant.  

 Sur des secteurs identifiés à risque (cf 

SIG), prévoir des réunions de travail sur 

site avec l'exploitant. 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Talus : 8-10 €/ml 

 Haie (plant, paillage, protection) : 10-15 

€/ml 

 Talus planté : 15-20 €/ml 

 

 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : SENSIBILISER LES AGRICULTEURS AUX PERTES DE SOLS ET AUX ACTIONS DE 

LUTTE ANTI-EROSIVES 

 

LOCALISATION : LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU BASSIN VERSANT TOTAL DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : l'EDENN-CA44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE D'EROSION : 
GESTION D'UNE BANDE 
ENHERBEE 

 

 Fiche Action  
n°4.4 

 

 
Action agricole 

curative 

CALENDRIER  

 Action de sensibilisation à entreprendre 

au printemps/été, avant le retour des 

pluies 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Pas de coût spécifique induit si la bande 

enherbée est déjà plantée 

 Action de communication de l'EDENN 

(volet agricole)  

 

 

 Il s'agit de faire en sorte que l'eau de ruissellement passe réellement sur la bande enherbée : ce 

qui favorise son ralentissement et la décantation des fines. 

 Optimisation des fonctionnalités des bandes enherbées en évitant les court-circuits causés par les 

dérayures ou traces de roue.  
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OBJECTIF : LIMITER LE TRANSFERT DE SOL EN PROVENANCE DE LA PARCELLE (EROSION) 

VERS LE FOSSE DE VOIRIE QUI LA BORDE (transfert indirect au cours d'eau) 

 

LOCALISATION : LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU BASSIN VERSANT TOTAL DE VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : l'EDENN-CA44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUE D'EROSION : 
GESTION D'UNE ENTREE 
DE CHAMP 

 

 Fiche Action  
n°4.5 

 

 
Action agricole 

curative 

CALENDRIER  

 Action de sensibilisation à entreprendre 

à court terme (2017) 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Pelle à pneu : 75 €/h pour la création de 

l'entrée de champ + 45 €/ml si le busage 

du fossé est nécessaire 

 Tractopelle : 50 €/h pour la création de 

l'entrée de champ si le busage n'est pas 

nécessaire. 

 

 

 Eviter la création de porte de sortie de l'eau hors de la parcelle vers un fossé circulant 

 Déplacer les entrées de champ situées au point bas des parcelles. 

 Un décalage de quelques mètres peut suffire. 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : SUPPRESSION D'UN REJET DE FOSSE AGRICOLE  

 

LOCALISATION : IDENTIFIE ENTRE LA BASE NAUTIQUE ET LA ZONE DE BAIGNADE 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : CA44-EDENN-COMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJET DE FOSSE : 
GESTION DES EFFLUENTS 
AGRICOLES 

 

 Fiche Action  
n°5 

 

 
Action agricole 

curative 

 Un rejet de fosse agricole (non autorisé) identifié de façon 

récurrente au droit de la plage (2015-2016), dégrade la 

qualité des eaux du Vioreau.  

 Une visite chez l'exploitant a été organisée en collaboration 

avec les services administratifs et techniques (DDTM44, 

Chambre d'Agriculture), dans l'objectif d'identifier les 

éventuelles absences de mises au norme ou autres 

dysfonctionnements qui expliqueraient ce rejet. 

 Une assistance et un suivi de la mise en place du scenario 

retenu seront intégrés à cette action. 

CALENDRIER  

 Le contrôle administratif et la visite 

technique ont été réalisés en 2016 

 La solution technique retenue devrait 

être mise en place en 2017. 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 La réhabilitation et/ou la solution 

technique retenue sont à la charge de 

l'exploitant (contexte réglementaire lié 

au Code de l'Environnement) 

 Suivis et conseils : CA44/EDENN/COMPA 
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OBJECTIF : LIMITER LES APPORTS D'EAU CHARGEES EN PARTICULES DE SOLS VERS 

VIOREAU EN PERIODE DE CRUES HIVERNALES 

 

LOCALISATION : VANNAGE DU CANAL DE L'ISAC 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE :  le CD44 (service Voies Navigables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITER LES TRANSFERTS  
PARTICULAIRES : 
REGULATION DES DEBITS 
DE L'ESTIVAL (ISAC) 

 

 
Fiche Action  

n°6 

 

 

Action 

hydraulique 

 La jonction du ruisseau de l'Estival avec la rigole 

de l'Isac et l'absence de vannage impliquent 

(actuellement) en hautes eaux, un transfert 

préférentiel du débit vers Vioreau. 

 La mise en place d'un vannage permettrait en 

période de crues hivernales de limiter ce transfert 

d'eau potentiellement chargée en particules de 

sols (et de phosphore) vers Vioreau. 

 

CALENDRIER  

 Au printemps/été 2017 (avant le retour 

des crues hivernales) 

 Organiser une réunion de travail avec 

le syndicat de bassin versant de l'Isac 

dans le projet. 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Installation sur site comprenant les 

fournitures (maçonnerie, ouvrage de 

support de vanne, vanne) : 5 000-8 000 € 

 

 

 La vanne devra être équipée d'une surverse pour écrêter les grosses crues et limiter le risque 

d'inondation en aval sur la commune de Saffré. 

 Pour les petites crues, un débit sera maintenu vers Vioreau via la rigole végétalisée (voir fiche 

action n°7 : modalités d'entretien) 
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OBJECTIF : FAVORISER LA DECANTATION DES FLUX PARTICULAIRES ET LA CONSOMMATION 

DES NUTRIMENTS PAR LES VEGETAUX DE LA RIGOLE 

 

LOCALISATION : LA RIGOLE DE L'ISAC 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE :  le CD44 (service Voies Navigables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITER LES TRANSFERTS  
PARTICULAIRES : 
ADAPTATION DE LA DATE DE 
FAUCHE (ENTRETIEN) 

 

 
Fiche Action  

n°7 

 

 

Action 

hydraulique 

 En période hivernale, les fortes crues seront 

écrêtées via la rigole (fiche action n°6) : la 

végétalisation de la rigole favorisera le rôle de 

décanteur de cet émissaire  (photo ci-contre). 

 Décaler la date de fauche annuelle au printemps 

(actuellement réalisée à l'automne) 

 En période estivale, la reprise de la végétation 

dans la rigole assurera une consommation du 

phosphore apporté par les eaux du sous-bassin 

versant de l'Estival. 

 Un curage sectorisé sera donc complémentaire 

dans ce "décanteur". 

CALENDRIER  

 Réalisation de la fauche annuelle au 

printemps (avril-mai) 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Pas de coût supplémentaire engendré, 

juste une adaptation du calendrier 

d'entretien par les services techniques 

 

 

La rigole de l'Isac présente une végétation importante 

dominée de plantes hygrophiles (juillet 2016) 
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OBJECTIF : ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX TRANSFEREES VERS VIOREAU VIA 

LA RIGOLE 

 

LOCALISATION : LA RIGOLE DE L'ISAC (A L'OUEST DE VIOREAU) 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE :  l'EDENN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT  
HYDRAULIQUE DE VIOREAU : 
SUIVI DE LA QUALITE DE  
L'EAU DE LA RIGOLE DE L'ISAC 

 

 
Fiche Action  

n°8 

 

 

Action 

préventive 

 Assurer un suivi de la qualité des eaux issues du sous-bassin versant agricole de l'Estival 

(alimentation partie Ouest de Vioreau). 

 Les paramètres analysés devront inclure les matières en suspension, le phosphore total, les 

ortho-phosphates et l'ammonium. 

 Le suivi sera renforcé sur la période hivernale (6 campagnes organisées selon la pluie).  

 3 pièges à sédiments disposés d'amont en aval dans la rigole seront relevés à la fin des hautes 

eaux. 

 CALENDRIER  

 à mettre en parallèle de l'action de 

régulation hydraulique (fiche action 

n°6/7) 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 de 6 à 10 campagnes d'analyses 

pendant 2 années de suivis : 450 

€/campagne 

 

 

1 km 0 km 

2.2 km 
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OBJECTIF : DIMINUER LE STOCK DE VASE (ET DE PHOSPHORE) AU NIVEAU DE LA ZONE 

D'INCUBATION EST DES CYANOBACTERIES 

 

LOCALISATION : Partie amont de l'étang-Secteur du Pas de la Musse 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : le CD44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DU RISQUE  
CYANOBACTERIE : 
CURAGE DE LA QUEUE  
D'ETANG  

 

 Fiche Action  
n°9 

 

 
Action curative 

sur le plan d'eau 

 La dynamique de développement des 

cyanobactéries a été précisément étudiée 

entre juin 2015 et septembre 2016. La 

zone d'émergence a été identifiée dans le 

secteur Est du Vioreau. L'étude 

bathymétrique (2016) a permis d'estimer 

les stocks de vase, qui servent de soutien 

trophique aux microalgues. 

 

CALENDRIER  

 En phase avec les travaux de confortement 

du parement (amont) du barrage (profiter 

de la mise en assec) + élaboration d'un 

dossier réglementaire : 2018 

 Prévoir un plan d'épandage pour les 

parcelles à proximité de l'étang 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 3-5 €/m3 de vase retirée (si stockage 

sur site) : 129 000 € à 267 300 € selon 

l'étendue du secteur curé 

 12 à 20 €/m3 de vase retirée si 

exportation des matériaux 

 Dossier réglementaire :   4 000 € 

 

 

 Le curage de cette partie de la charge interne (estimée à 40 000 m3 de vases) éliminera le 

phosphore disponible du sédiment : en l'absence de nutriments disponibles (phosphore 

assimilable), la croissance des micro-organismes sera obligatoirement réduite.  
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OBJECTIF : DEPLACER LES SECTEURS DE PECHE A LA CARPE EN AVAL DE LA ZONE DE 

BAIGNADE 

 

LOCALISATION : Secteur de Bouguenais, secteur de la plage 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : CD44, AAPPMA, FDPPMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DU RISQUE  
CYANOBACTERIE : 
CONCILIER LA PECHE ET  
LES ACTIVITES NAUTIQUES 

 

 Fiche Action  
n°10 

 

 

Gestion des usages 

du plan d'eau 

 Le fonctionnement hydraulique actuel de 

Vioreau (BV réduit à 44,2 km2) et les 

résultats de nos analyses de la capacité 

de relargage de phosphore par des 

farines d'appâtage courantes, conduisent 

à considérer la pratique de la pêche à la 

carpe comme un facteur aggravant vis-à-

vis du risque lié aux cyanobactéries.  

 

CALENDRIER  

 Action à synchroniser avec le curage de la 

queue d'étang  

 Etablir un "règlement" pour l'Enduro annuel 

organisé en septembre : limiter les quantités 

maximales autorisées pour les appâts 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Réunion de sensibilisation et de 

concertation : 450 €  

 Aménagements du nouveau site de pêche 

(prévoir un abattage d'arbres)  

 Option : création de frayères 

 Une action de sensibilisation sur la conséquence de l'appâtage doit être engagée auprès des pêcheurs et dans le 

cadre de l'Enduro (compétition annuelle de pêche à la carpe organisée sur Vioreau). 

 Le positionnement des secteurs de pêche autorisés sur l'année pourrait être revu et en cohérence avec l'action 

de curage des vases dans le secteur d'émergence des cyanos : le secteur de Bouguenais pourrait être déplacé en 

aval et remplacé par un nouveau secteur, aménagé, accessible et défini en concertation avec  les pêcheurs. 
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OBJECTIF : FAVORISER LA DECANTATION DES MES (ET DU PHOSPHORE ASSOCIE) DES 

EAUX EN PROVENANCE DU BASSIN VERSANT 

 

LOCALISATION : Secteur du Pont de la Musse (rigole) 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : la COMPA, le CD44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITER LES TRANSFERTS 
PARTICULAIRES : 
AMENAGEMENT DE ZONES  
DE DECANTATION  

 

 Fiche Action  
n°11 

 

 

Action préventive  

sur le bassin 

versant 

 Remodelage de la rigole et création de 

zones de décantation pour limiter les 

transferts de flux particulaires à l'étang 

 Opportunité de créer des zones de 

frayère (à partir des zones humides 

aménagées). 

 Donner un vrai profil de cours d'eau au 

ruisseau du Pas Chevreuil. 

 Contrainte supplémentaire liée à 

l'envahissement du site  par la Jussie 

CALENDRIER  

 Action à synchroniser avec le curage de 

la queue d'étang (fiche n°9) : 

réutilisation des vases extraites pour 

l'aménagement des décanteurs  

 Période d'intervention : en basses eaux 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Définition du projet : 5 000 à 8 000 € 

 Dossier loi sur l'eau : 3 000 € 

 Réalisation : de 20 000 € à 60 000 € 
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OBJECTIF : LIMITER LES RISQUES D'EXPOSITION AUX FORTES CONCENTRATIONS DE 

CYANOBACTERIES 
 

LOCALISATION : LAC DU VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : le CD44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITER LES EXPOSITIONS  
AUX CYANOBACTERIES : 
GESTION DES ACTIVITES 
 NAUTIQUES 
 

 

 Fiche Action  
n°12 

 

 

Gestion des 

usages du  

plan d'eau 

 Outre la production de toxines, les cyanobactéries sont reconnues comme agents allergènes, par 

contact ou par inhalation (éclaboussures, embruns…). Il est important de réduire l’exposition des 

publics sensibles, notamment les enfants, au cours des activités nautiques dépendant du vent 

(voile, planche à voile…), ou pouvant entrainer une chute à l'eau (paddle, kayak...) 

 Les activités nautiques pourraient être déplacées pour remonter au vent, qui entraine les 

cyanobactéries flottables potentiellement toxiques. On peut par exemple déplacer les zones de 

navigation vers l’aval du lac en cas de vent d’ouest à sud-ouest, et vers l'amont en cas de vent 

d'est. 

 La localisation des zones à privilégier/éviter devra être précisée par cartographie des populations 

de cyanobactéries (cf Fiche action 1) pour tenir compte des changements saisonniers des vents 

dominants (cf Fiche action 2). 

CALENDRIER  

 En saison estivale 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Aucun coût associé 

 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF : LIMITER LES RISQUES D'EXPOSITION AUX FORTES CONCENTRATIONS DE 

CYANOBACTERIES 

LOCALISATION : LAC DU VIOREAU 

PRINCIPE : 

 Installer une seconde plage pour déplacer l'activité de baignade quand les vents 

dominants tournent à l'ouest et au sud-ouest : réelle difficulté pour identifier le 

secteur à privilégier (tenir compte des secteurs de pêche par exemple) 

 L'installation d'une nouvelle zone de baignade impliquerait des coûts non 

négligeables : aménagement d'accès, reconstruction de parking et de bloc sanitaire, 

raccordement aux réseaux 

LIMITER LES EXPOSITIONS  
AUX CYANOBACTERIES : 
GESTION DE LA BAIGNADE 

 

 Fiche Action  
n°13 

 

 

Gestion des 

usages du 

plan d'eau 

 

W 
SW 

Seconde plage ? 

Plage actuelle 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : PROTEGER LA ZONE DE BAIGNADE DES EFFLORESCENCES DE 

CYANOBACTERIES 

 

LOCALISATION : LAC DU VIOREAU 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : EDENN-CD44 

LIMITER LES EXPOSITIONS  
AUX CYANOBACTERIES : 
EXPERIMENTATION DU  
BULLAGE 

 

 Fiche Action  
n°14 

 

 

Gestion des 

usages du 

plan d'eau 

 

W 

SW 

Lignes de bullage 

PRINCIPE : 

 Installer une ligne de bullage pour canaliser 

les cyanobactéries hors de la zone de 

baignade pendant la période estivale 

 Aérer les fonds pour réduire les relargages 

de nutriments 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 Prévoir 1500 m de lignes de bullage, 

une rampe et un compresseur 

 Action pilotée par le gestionnaire de 

la base nautique. 



ETUDE DIAGNOSTIC DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE VIOREAU : PLANS D'ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : CONSERVER UNE HAUTEUR D'EAU MINIMALE EN QUEUE D'ETANG OUEST EN 

PERIODE HIVERNALE 

 

LOCALISATION : Secteur Ouest du plan d'eau de Vioreau 

 

MAITRISE D'OUVRAGE PRESSENTIE : le CD44-EDENN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVATION DU  
COLEANTHE DELICAT : 
AMENAGEMENT D'UN  
VANNAGE & GESTION 

 

 Fiche Action  
n°15 

 

 

Action 

hydraulique 

 L'abaissement de la cote maximale du plan d'eau (arrêté 

préfectoral de 2016) va provoquer une mise hors d'eau 

prolongée, voire totale de la queue d'étang Ouest, qui 

héberge une espèce floristique protégée, le coléanthe 

délicat (Natura 2000). Cet habitat protégé a besoin d'une 

alternance de périodes d'immersion et d'exondation. 

 Aussi, pour assurer sa pérennité, l'installation d'un 

système de vannage permettrait de maîtriser les niveaux 

d'eau nécessaires à son cycle de vie. 

 Enfin, les gestions hydraulique et environnementale du 

site pourraient être améliorées par la pose d'une sonde au 

niveau du barrage, qui enregistrerait quotidiennement les 

hauteurs d'eau du Grand Vioreau. 

CALENDRIER  

 Action à mettre en œuvre suite au 

futur abaissement du niveau d'eau 

 Période d'intervention : en basses eaux 

 

 

COÛTS-FINANCEMENTS 

 De l'ordre de 10 000 € le système de vannage 

et les glissières 

 Coût d'une sonde piézométrique GPMS : 3000 € 

 Etude réglementaire (Loi sur l'Eau, Natura 

2000) : 4 000 € 

 

Actuellement, aucun système ne permet une 

régulation des débits. 


